mayo 2021

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado		
						1		
2	2 3	4	5	6	7	8		
	10	4.4	12	12	1.4	15		
g		11	12					
	Selección del Framew			Entrega 1 del Inform€	Realizar Plan de	e Trabajo; 3 días		
	Selección del Maneja							
	Selección del Generac							
16	5 17	18	19	20	21	22		
Rea	alizar Plan de Trabajo; 3 d	lías	Entrega 2 del Inform€					
			Creación del ER; 5 días					
			•	Cre	ear Interfaz de Menus; 3 d	días		
			Crear Interfaz de Merius, 3 días					
23	3 24	25	26					
23			20		_	29		
	Creación del Modelo	1ra Entrega del Proye						
		Vistas de Prueba para	Crear Video; 4 días					
Crear Interfaz de Menus; 3 días			Crear Video; 4 días					
Crear Interfaz de los Modulos; 3 días			Crear Librería de Clases y sus Conexiones con la Base de Datos; 25 días					
30 31								
Crear las Librerias de Clase; 15 días								
Crear Vid	leo; 4 días							
Crear Vid	leo; 4 días							
		Crear Librería de Clases	y sus Conexiones con la	Base de Datos; 25 días				

Tareas desbordadas					
lentificador	Nombre	Comienzo	Fin		
7	Crear Interfaz de los Reportes	jue 20/5/21	lun 24/5/21		
.5	Crear las Interfaces	mié 26/5/21	mar 29/6/21		

junio 2021

J • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado			
		1	2		4	5			
Crear las Librerias de Clase; 15 días									
	Crear Librería de Clases y sus Conexiones con la Base de Datos; 25 días								
	Crear las Interfaces; 25 días								
6	7	8	9	10	11	12			
		Crear	las Librerias de Clase; 1	5 días					
		Crear Librería de Clases	y sus Conexiones con la	Base de Datos; 25 días					
		C	rear las Interfaces; 25 día	as					
13	3 14	15	16	17	18	19			
Crear	r las Librerias de Clase; 15	días							
		Crear Librería de Clases	y sus Conexiones con la	Base de Datos: 25 días					
			rear las Interfaces; 25 día						
20) 21	22			25	26			
					Entrega 4 del Informe	20			
					Littlega i dei illioillie				
		Croar Libraría da Clasas	y sus Conoviones con la	Raco do Datos: 25 días					
Crear Librería de Clases y sus Conexiones con la Base de Datos; 25 días Crear las Interfaces; 25 días									
27	7 28								
21		29	30		C 1' ' F 1'				
Scripts de Creación d Conexión Interfaz - Capa Lógica; 5 días									
	s y sus Conexiones con la								
	Crear las Interfaces; 25 días								

julio 2021

Jane 2021							
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	
				1	2	3	
				Conexión Interfaz -	Capa Lógica; 5 días		
4		6	7			10	
Conexi	ón Interfaz - Capa Lógica	: 5 días		Pruebas	s; 5 días		
11	1 12	13	14	15	16	17	
	Pruebas; 5 días	10	2da Entrega del Proye			.,	
	Tucbas, 5 dias		Zua Entrega del Froyt	Creación e Implementación de los Reportes; 12 días			
				Creacion e im	piementación de los Rep	Jortes, 12 dias	
18		20	21	22	23	24	
	Entrega 5 del Informe						
		Creación e Im	plementación de los Rep	oortes; 12 días			
25	5 26	27	28	29	30	31	
		27	20		30	31	
Creación e Implementación de los Reportes; 12 días							
	Cl	eactori e implementacio	ii de los neportes, 12 dia				

agosto 2021

ageste zez :							
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	
1	2	3	4	5	6	7	
	3era Entrega del Proy						
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					