mayo 2021

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
			_		_	
	2	3 4	5	6	7	
() 10) 11	12	13	14	1
			Selección del Framew	Entrega 1 del Informe	Realizar Plan de	Trabajo; 3 días
			Selección del Maneja			
			Selección del Generac			
			Sciección del General			
16	5 17	7 18	19	20	21	2
	alizar Plan de Trabajo; 3 d		13	Entrega 2 del Informε	21	L
Ne	alizai Flati de Frabajo, 5 d	uias	Creación del ER; 5 días	Littlega Z dei illioille		
			Creacion del En, 5 dias		Crear Template de la In	iterfaz de Menus: 3 días
					Crear Template de la In	
2.			26	27		
23		25	26	27	28	2
	Creación del Modelo					
			Vistas de Prueba para			
Crear Tem	plate de la Interfaz de Me	enus; 3 días				
Crear Templa	te de la Interfaz de los M	lodulos; 3 días				
30	31					

Tareas desbordadas							
dentificador	Nombre	Comienzo	Fin				
17	Crear Template de la Interfaz de los Reportes	vie 21/5/21	mar 25/5/21				

junio 2021

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado		
		1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12		
0	1ra Entrega del Proye	0	Crear Vide		11	12		
	na zmrega del 1107e		Crear Vide					
			Crear Vid					
			Crear Librería de Clases	y sus Conexiones con la	Base de Datos; 25 días			
			C	rear las Interfaces; 25 día	ıs			
13	14	15	16	17	18	19		
			y sus Conexiones con la					
20	24		rear las Interfaces; 25 día		25	26		
20	21	22	23	24		26		
					Entrega 4 del Informe			
		Crear Librería de Clases	y sus Conexiones con la	Base de Datos: 25 días				
Crear las Interfaces; 25 días								
27	28	29						
	Scripts de Creación d							
	Crear Librería de Clases y sus Conexiones con la Base de Datos; 25 días							
		C	rear las Interfaces; 25 día	ns .				

julio 2021

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	
33.111190				1	2	3	
		Crear Librería de Clases	y sus Conexiones con la	Base de Datos: 25 días			
			rear las Interfaces; 25 día				
4	5				9	10	
		Crear Librería de Clases	y sus Conexiones con la	Base de Datos; 25 días			
		C	rear las Interfaces; 25 día	as			
11	12	13	14	15	16	17	
			Conexi	ón Interfaz - Capa Lógica	; 5 días		
Crear Librería de Clases	s y sus Conexiones con						
Crear las Inte	rfaces; 25 días						
18	19	20	21	22	23	24	
Conexión Interfaz -	Capa Lógica; 5 días			Pruebas; 5 días			
			Creación e Im	plementación de los Rep	ortes; 10 días		
25	5 26	27	28	29	30	31	
Prueba	s; 5 días						
Creación e Implementación de los Reportes; 10 días							

agosto 2021

490500 2021							
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	
	1 2	3	4	5	6	7	
	3era Entrega del Proy						
Crosción o Implemento	ación de los Reportes; 1						
Creacion e implementa	acion de los Reportes, 1						
8	3 9	10	11	12	13	14	
15	5 16	17	18	19	20	21	
	10	17	10	13	20	21	
		2.4	0.5	0.0	0-	20	
22	2 23	24	25	26	27	28	
29	30	31					