Proyecto1 Id Modo de tarea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -46 9 00 -46 10 00 -4 11 -4 12 13 4 -46 14 -4 15 -4 16 -46 17 -46 18 -4 19 -4 20 21 -46 -4 22 23 24 -46 -46 25 -46 26 -4 27 -4 28 Página 1

Nombre de tarea	Duración
1ra Entrega del Proyecto	1 día
2da Entrega del Proyecto	1 día
3era Entrega del Proyecto	1 día
Entrega 1 del Informe	1 día
Entrega 2 del Informe	1 día
Entrega 3 del Informe	1 día
Entrega 4 del Informe	1 día
Entrega 5 del Informe	1 día
Selección del Framework	1 día
Selección del Manejador de Bases de Datos	1 día
Selección del Generador de Reportes	1 día
Realizar Plan de Trabajo	3 días
Creación del ER	5 días
Creación del Modelo Lógico	1 día
Crear Interfaz de Menus	3 días
Crear Interfaz de los Modulos	3 días
Crear Interfaz de los Reportes	3 días
Crear Video	4 días
Crear Video	4 días
Crear Video	4 días
Scripts de Creación de la Bases de Datos	1 día
Crear las Librerias de Clase	15 días
Vistas de Prueba para la modificacion de la Base de Datos	1 día
Crear Librería de Clases y sus Conexiones con la Base de Datos	25 días
Crear las Interfaces	25 días
Conexión Interfaz - Capa Lógica	5 días
Pruebas	5 días
Creación e Implementación de los Reportes	12 días

Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Encargado(s)	Prioridad
mar 25/5/21	mar 25/5/21	13;14	2;22;24	Equipo	1000
mié 14/7/21	mié 14/7/21	1;23;27	3;28	Equipo	1000
lun 2/8/21	lun 2/8/21	2;28	,	Equipo	1000
iue 13/5/21	jue 13/5/21	10;9;11	5;12	Equipo	1000
mié 19/5/21	mié 19/5/21	4;12	6;15;16;17;22	· · ·	1000
mar 25/5/21	mar 25/5/21	5;15;16;17	7;18;19;20;25	Equipo	1000
vie 25/6/21	vie 25/6/21	6;18;19;20	8;21	Equipo	1000
lun 19/7/21	lun 19/7/21	7;21		Equipo	1000
lun 10/5/21	lun 10/5/21		4	Equipo	500
lun 10/5/21	lun 10/5/21		4	Equipo	500
lun 10/5/21	lun 10/5/21		4	Equipo	500
vie 14/5/21	mar 18/5/21	4	5	Equipo	500
lun 17/5/21	vie 21/5/21		1;14	???	800
lun 24/5/21	lun 24/5/21	13	1;21	???	500
jue 20/5/21	lun 24/5/21	5	6;23	???	500
jue 20/5/21	lun 24/5/21	5	6;23	???	500
jue 20/5/21	lun 24/5/21	5	6;23	???	500
mié 26/5/21	lun 31/5/21	6	7	Antonio Badillo	500
mié 26/5/21	lun 31/5/21	6	7	Gabriel Manrique	500
mié 26/5/21	lun 31/5/21	6	7	Jose Gil	500
lun 28/6/21	lun 28/6/21	7;14	8	???	500
mié 26/5/21	mar 15/6/21	1;5		???	500
mar 25/5/21	mar 25/5/21	15;16;17	2	???	500
mié 26/5/21	mar 29/6/21	1	26	???	500
mié 26/5/21	mar 29/6/21	6	26	???	500
mié 30/6/21	mar 6/7/21	24;25	27	???	500
mié 7/7/21	mar 13/7/21	26	2	???	500
jue 15/7/21	vie 30/7/21	2	3	???	500

Proyecto1				
rabajo previsto				
1 hora				
1 hora				
2 horas				
0 horas 0 horas				
2 horas				
2 horas				
2 horas				
8 horas				
30 horas				
2 horas				
6 horas				
6 horas				
6 horas				
8 horas				
8 horas				
8 horas				
2 horas				
8 horas				
4 horas				
50 horas 50 horas				
10 horas				
10 horas				
24 horas				
Página 4				