| Proyec | to1 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 1 | Modo de tarea |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0== | =3, |
| 3 | <u> </u> | |
| 4 | <u></u> | |
| 5 | | |
| 6 | 0== | |
| 7 | ė. | |
| 8 | | |
| 9 | 6 ** | ==== |
| 10 | o: | |
| 11 | 0 ee | |
| 12 | | - 2 |
| 13 | | —s |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | - 4 |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | - 4 |
| 27 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Nombre de tarea | Duración |
|--|----------|
| 1ra Entrega del Proyecto | 1 día |
| 2da Entrega del Proyecto | 1 día |
| 3era Entrega del Proyecto | 1 día |
| Entrega 1 del Informe | 1 día |
| Entrega 2 del Informe | 1 día |
| Entrega 3 del Informe | 1 día |
| Entrega 4 del Informe | 1 día |
| Entrega 5 del Informe | 1 día |
| Selección del Framework | 1 día |
| Selección del Manejador de Bases de Datos | 1 día |
| Selección del Generador de Reportes | 1 día |
| Realizar Plan de Trabajo | 3 días |
| Creación del ER | 5 días |
| Creación del Modelo Lógico | 1 día |
| Crear Template de la Interfaz de Menus | 3 días |
| Crear Template de la Interfaz de los Modulos | 3 días |
| Crear Template de la Interfaz de los Reportes | 3 días |
| Crear Video | 4 días |
| Crear Video | 4 días |
| Crear Video | 4 días |
| Scripts de Creación de la Bases de Datos | 1 día |
| Vistas de Prueba para la modificacion de la Base de Datos | 1 día |
| Crear Librería de Clases y sus Conexiones con la Base de Datos | 25 días |
| Crear las Interfaces | 25 días |
| Conexión Interfaz - Capa Lógica | 5 días |
| Pruebas | 5 días |
| Creación e Implementación de los Reportes | 10 días |

| Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | Encargado(s) | Prioridad |
|-------------|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------|
| lun 7/6/21 | lun 7/6/21 | 13;14 | 2;23 | Equipo | 1000 |
| lun 19/7/21 | lun 19/7/21 | 1;22;26 | 3;27 | Equipo | 1000 |
| lun 2/8/21 | lun 2/8/21 | 2;27 | | Equipo | 1000 |
| jue 13/5/21 | jue 13/5/21 | 10;9;11 | 5;12 | Equipo | 1000 |
| jue 20/5/21 | jue 20/5/21 | 4;12 | 6;15;16;17 | Equipo | 1000 |
| lun 7/6/21 | lun 7/6/21 | 5;15;16;17 | 7;18;19;20;24 | Equipo | 1000 |
| vie 25/6/21 | vie 25/6/21 | 6;18;19;20 | 8;21 | Equipo | 1000 |
| lun 19/7/21 | lun 19/7/21 | 7;21 | | Equipo | 1000 |
| mié 12/5/21 | mié 12/5/21 | | 4 | Equipo | 500 |
| mié 12/5/21 | mié 12/5/21 | | 4 | Equipo | 500 |
| mié 12/5/21 | mié 12/5/21 | | 4 | Equipo | 500 |
| vie 14/5/21 | mar 18/5/21 | 4 | 5 | Jose Gil | 500 |
| lun 17/5/21 | vie 21/5/21 | | 1;14 | Equipo | 800 |
| lun 24/5/21 | lun 24/5/21 | 13 | 1;21 | Equipo | 500 |
| vie 21/5/21 | mar 25/5/21 | 5 | 6;22 | Antonio Badillo | 500 |
| vie 21/5/21 | mar 25/5/21 | 5 | 6;22 | Antonio Badillo | 500 |
| vie 21/5/21 | mar 25/5/21 | 5 | 6;22 | Jose Gil | 500 |
| mar 8/6/21 | vie 11/6/21 | 6 | 7 | Antonio Badillo | 500 |
| mar 8/6/21 | vie 11/6/21 | 6 | 7 | Gabriel Manrique | 500 |
| mar 8/6/21 | vie 11/6/21 | 6 | 7 | Jose Gil | 500 |
| lun 28/6/21 | lun 28/6/21 | 7;14 | 8 | Gabriel Manrique | 500 |
| mié 26/5/21 | mié 26/5/21 | 15;16;17 | 2 | Equipo | 500 |
| mar 8/6/21 | lun 12/7/21 | 1 | 25 | Jose Gil | 500 |
| mar 8/6/21 | lun 12/7/21 | 6 | 25 | Antonio Badillo | 500 |
| mar 13/7/21 | lun 19/7/21 | 23;24 | 26 | Equipo | 500 |
| mar 20/7/21 | lun 26/7/21 | 25 | 2 | Gabriel Manrique | 500 |
| mar 20/7/21 | lun 2/8/21 | 2 | 3 | Gabriel Manrique | 500 |

| Proyecto1 |
|--------------------|
| Trabajo previsto |
| 1 hora |
| 1 hora |
| 2 horas |
| 0 horas |
| 2 horas |
| 2 horas |
| 2 horas 8 horas |
| 30 horas |
| 2 horas |
| 6 horas |
| 6 horas |
| 6 horas |
| 8 horas |
| 8 horas |
| 8 horas |
| 2 horas |
| 4 horas |
| 50 horas |
| 50 horas |
| 10 horas |
| 10 horas |
| 20 horas |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |